

Einsatzbericht WK1

ZSO Bachtel

20. – 21. JUNI 2019 KVK WK1

20. – 21. JUNI 2019 ZK FAHRER SPEZ 2 MANN

20. – 29. JUNI 2019 KVK KÜ

24. – 28. JUNI 2019 WK1

01. – 02. JULI MAT WK 1



www.zsobachtel.ch



1 Inhaltsverzeichnis

2	<u>Vorwort</u>	3
3.1	<u>Allgemeines</u>	3
3.2	<u>Organisation</u>	3
	<u>Übersicht Einsatzorte</u>	4
4	<u>Pioniere</u>	6
4.1	<u>Arbeitsplatz 1: Vitaparcours Rütli</u>	6
4.2	<u>Arbeitsplatz 2: Rasengittersteine Bäretswil</u>	32
4.3	<u>Arbeitsplatz 4: Dachseggbächli Rütli</u>	34
4.4	<u>Arbeitsplatz 5: Dach OKP Schwarz (Prio 2 Planungsauftrag)</u>	36
4.5	<u>Arbeitsplatz 8: Rampe Rütifest</u>	37
4.6	<u>Arbeitsplatz 9: Klausbach</u>	39
4.7	<u>Arbeitsplatz 10: Brücke Greiffenberg (Prio 2 Planungsauftrag)</u>	40
4.8	<u>Arbeitsplatz 11: Wanderweg beim OKP Schwarz</u>	41
5	<u>Betreuer</u>	42
5.1	<u>Arbeitsplatz 20: AH Sunnegarte Bubikon</u>	42
5.2	<u>Arbeitsplatz 21: AH Hinwil</u>	44
5.3	<u>Arbeitsplatz 22: AH Tann</u>	45
5.4	<u>Arbeitsplatz 23: Schule Friedheim, Bubikon</u>	46
5.5	<u>Arbeitsplatz 24: Schule Bogenacker, Tann</u>	47
5.6	<u>Arbeitsplatz 25: Züriwerk Bubikon</u>	48
5.7	<u>Arbeitsplatz 26: Ausbildung</u>	49
5.8	<u>Arbeitsplatz 27: Apéro Vitaparcours</u>	50
5.9	<u>Arbeitsplatz 28: Sanität</u>	51
6	<u>Führungsunterstützung</u>	52
6.1	<u>Arbeitsplatz 40: Betrieb KP</u>	52
6.2	<u>Arbeitsplatz 41: Schulung Prozesse im KP</u>	52
6.3	<u>Arbeitsplatz 42: Eingangskontrolle</u>	52
6.4	<u>Arbeitsplatz 43: Schulung FUMAZS</u>	52
6.5	<u>Arbeitsplatz 44: Schulung LAFIS</u>	52
6.6	<u>Arbeitsplatz 45: Leitungsbau + AWITEL</u>	52



<u>6.7</u>	<u>Arbeitsplatz 46: Einsatzbericht erstellen</u>	52
<u>6.8</u>	<u>Arbeitsplatz 47: Ein Foto von jedem AdZS erstellen</u>	52
<u>6.9</u>	<u>Arbeitsplatz 90: Inventur, ZSO Bachtel BSA</u>	54
<u>7</u>	<u>Logistik, Material und Dienstbetrieb</u>	55
<u>8</u>	<u>Rechnungsführung</u>	56
<u>9</u>	<u>Verpflegung</u>	57
<u>10</u>	<u>Fazit des Kommandos</u>	58

2 Vorwort

Den ersten Wiederholungskurs im Jahre 2019, führte die Zivilschutzorganisation Bachtel während der Woche vom 24. – 28. Juni durch. Darin enthalten war der Unterhalt und Inventur der Anlagen im Verbandsgebiet, unter anderem stand die ZSO Bachtel für die Gemeinde Rüti bei der Renovation des Vitaparcours im Einsatz.

An diesem Wiederholungskurs wurden mehrere Personen zu einem früheren KVK aufgeboden. Somit konnte sichergestellt werden, dass die Planung und Vorbereitungen optimal an die bevorstehenden und umfangreichen Arbeiten angepasst werden konnten.

Weiter wurden Zusatzkurse für die Fahrer durchgeführt und ein Mat WK1 für die Instandstellung und zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft.

3 Eckdaten Einsatz

3.1 Allgemeines

Beteiligte Zivilschutzorganisation	ZSO Bachtel
Anzahl Arbeitsplätze	29
Involvierte politische Gemeinden	Rüti, Bubikon, Hinwil, Bäretswil
Eingesetzte Mittel	Div. Fahrzeuge, div. Werkzeuge, FUMAZS, PIMAZS
Einrücken Einsatzwoche (Start 24.05.2018)	Montag ab 07:00 Uhr
Abtreten Einsatzwoche (Ende 28.05.2018)	Freitagabend (individuell)
Appell	Täglich um 07:00 Uhr
Tagesrapporte	Täglich 06:30 Uhr – 07:00 Uhr 11:30 Uhr – 12:00 Uhr 17:30 Uhr – 18:00 Uhr
Mittagessen	12:00 Uhr – 13:00 Uhr
Verpflegung für auswärtige Arbeitsplätze	individuell
Gefahrene Kilometer aller Fahrzeuge	3650 km

3.2 Organisation

Anlassleitung: Hptm Sascha Heller

Hptm Neel Bechtiger (Stv)

Anzahl Teilnehmer total	144
Kommando	6
Kader	11
Soldaten	127
Pioniere	46
Stabsassistenten	18
Betreuer	43
Logistik / Anlagewärte	20

Übersicht Einsatzorte / Arbeitsplätze

Nummer	Ort	Auftrag	Status
Arbeitsplatz 1 (Pioniere)	Rüti ZH	Renovation des Vitaparcours, 14 Stationen	Abgeschlossen
Arbeitsplatz 2 (Pioniere)	Rüti ZH	Abziehen des alten Wegs und verlegen der neuen Rasengittersteine	Abgeschlossen
Arbeitsplatz 4 (Pioniere)	Rüti ZH	Ausputzen des Dachseggbächli	Abgeschlossen
Arbeitsplatz 5 (Pioniere)	Rüti ZH	Dach OKP Schwarz (Planungsauftrag) Bis Do Abend steht Konzept	Abgeschlossen
Arbeitsplatz 8 (Pioniere)	Rüti ZH	Rampe Rütifest	Abgeschlossen
Arbeitsplatz 9 (Pioniere)	Hinwil	Klausbach, Rohrverlängerung	Abgeschlossen
Arbeitsplatz 10 (Pioniere)	Bäretswil	Brücke Greiffenberg (Planungsauftrag) Akeret	Abgeschlossen
Arbeitsplatz 11 (Pioniere)	Rüti ZH	Wanderweg beim OKP Schwarz	Abgeschlossen
Arbeitsplatz 20 (Betreuer)	Bubikon	Altersheim Sunnegarte	Abgeschlossen
Arbeitsplatz 21 (Betreuer)	Hinwil	Altersheim	Abgeschlossen
Arbeitsplatz 22 (Betreuer)	Tann	Altersheim	Abgeschlossen
Arbeitsplatz 23 (Betreuer)	Bubikon	Schule Friedheim	Abgeschlossen
Arbeitsplatz 24 (Betreuer)	Tann	Schule Bogenacker	Abgeschlossen
Arbeitsplatz 25 (Betreuer)	Bubikon	Züriwerk	Abgeschlossen
Arbeitsplatz 26 (Betreuer)	Rüti ZH	Ausbildung	Abgeschlossen
Arbeitsplatz 40 (Führungsunterstützung)	Rüti ZH	KP Betreiben, führen	Abgeschlossen
Arbeitsplatz 41 (Führungsunterstützung)	Rüti ZH	Schulung / Prozesse	Abgeschlossen
Arbeitsplatz 42 (Führungsunterstützung)	Rüti ZH	Eingangskontrolle	Abgeschlossen
Arbeitsplatz 43 (Führungsunterstützung)	Rüti ZH	Schulung FUMAZS	Abgeschlossen
Arbeitsplatz 44 (Führungsunterstützung)	Rüti ZH	Schulung LAFIS	Abgeschlossen
Arbeitsplatz 45 (Führungsunterstützung)	Rüti ZH	Leitungsbau + AWITEL	Abgeschlossen
Arbeitsplatz 46 (Führungsunterstützung)	Rüti ZH	Einsatzbericht erstellen	Abgeschlossen

Arbeitsplatz 47 (Führungsunterstützung)	Rüti ZH	Fotos von jedem AdZS erstellen	Abgeschlossen
Arbeitsplatz 90 (Führungsunterstützung)	Verbandsgebiet	Inventur ZSO Bachtel BSA	Abgeschlossen
Logistik & Material	Anlagen	Logistik, Material und Dienstbetrieb	Abgeschlossen
Rechnungsführung	Rüti	Rechnungsführung	Abgeschlossen
Verpflegung	Rüti	Zusammenfassung der Verpflegung	Abgeschlossen

4 Pioniere



4.1 Arbeitsplatz 1: Vitaparcours Rüti

Kurzbeschreibung für alle Stationen des AP 1.

Die ZSO Bachtel pflegt seit Jahren eine enge und kooperative Zusammenarbeit mit allen Gemeinden im Einzugsgebiet. Im diesem ersten Wiederholungskurs, wurden unter anderem 14 Stationen des Vitaparcours in Rüti renoviert, verschönert und bei einem Defekt wieder in Stand gesetzt.

Die Pioniere der ZSO Bachtel erbrachten ebenfalls hervorragende Arbeit bei der Verlegung der Rasengittersteine im Ghöch in Bäretswil und bei der Bergung des losen Sturmholzes am Dachseggbächli in Rüti.

Unten aufgeführt die 5 verschiedenen Gruppenführer, die rotierend im Einsatz waren und das Geschehen auf den 14 Stationen leiteten

Kpl Jonas Michel


Kpl Marcel Keller

Kpl Roger Küng

Kpl Matthias Eckert

Kpl Patrick Furer

4.1 Arbeitsplatz 1.1


Zugführer	Obli Sascha Morger	
Auftraggeber	Gemeinde Rüti	
Bedarf AdZS	2 Sdt	
Einsatzdauer	½ Tag	
Verantwortlicher Zivil	Herr Matthias Mäder	
AP Abnahme	Freitag 28.06.2019 Herr Matthias Mäder	
Fachbereich	Unterstützung / Pioniere	
Status	Abgeschlossen	

Ausgangslage & Auftrag

- Ausführung gemäss Bauanleitung / Posten 1
- Stützpfeiler verschönern (schleife, bürsten)
- Bewegungsfläche planieren und mit neuem Kies aufschütten
- Div. Verfeinerungen und Reinigungsarbeiten



4.1 Arbeitsplatz 1.2: Vitaparcours Rüti


Zugführer	Oblt. Sascha Morger	
Auftraggeber	Gemeinde Rütli	
Bedarf AdZS	1 Sdt	
Einsatzdauer	30 min	
Verantwortlicher Zivil	Herr Matthias Mäder	
AP Abnahme	Freitag 28.06.2019 Herr Matthias Mäder	
Fachbereich	Unterstützung / Pioniere	
Status	Abgeschlossen	

Ausgangslage & Auftrag

- Ausführung gemäss Bauanleitung / Posten 2
- Reinigung der Tafel



4.1 Arbeitsplatz 1.3 Vitaparcours Rüti

Zugführer	Oblt. Sascha Morger	
Auftraggeber	Gemeinde Rütli	
Bedarf AdZS	1 Grfhr 5 Sdt	
Einsatzdauer	2 Tage	
Verantwortlicher Zivil	Herr Matthias Mäder	
AP Abnahme	Freitag 28.06.2019 Herr Matthias Mäder	
Fachbereich	Unterstützung / Pioniere	
Status	Abgeschlossen	

Ausgangslage & Auftrag

- Komplette Neukonstruktion gemäss Bauanleitung / Posten 3
- Boden mit Kies bedecken
- Anstrich mit Antirutschbelag
- Div. Verfeinerungen und Reinigungsarbeiten

Besonderes


Hier wurden Holzschutzel bestellt um den Fallschutz zu gewährleisten.

Eine Motorkarett war im Einsatz.

Ein Bagger war im Einsatz.



4.1 Arbeitsplatz 1.4: Vitaparcours Rüti

Zugführer	Oblt. Sascha Morger	
Auftraggeber	Gemeinde Rütli	
Bedarf AdZS	1 Grfhr 5 Sdt	
Einsatzdauer	2 Tage	
Verantwortlicher Zivil	Herr Matthias Mäder	
AP Abnahme	Freitag 28.06.2019 Herr Matthias Mäder	
Fachbereich	Unterstützung / Pioniere	
Status	Abgeschlossen	

Ausgangslage & Auftrag

- Komplette Neukonstruktion gemäss Bauanleitung / Posten 4 (Dreieckversion)
- Schnitzelbecken als Fallschutz (30cm)
- 1 Reckstange Neu (CNS d28mm)
- Div. Verfeinerungen und Reinigungsarbeiten
- Div. Schleifarbeiten

Besonderes


Hier wurden Holzschnitzel bestellt um den Fallschutz zu gewährleisten.

Eine Motorkarett war im Einsatz.

Ein Bagger war im Einsatz.



4.1 Arbeitsplatz 1.6: Vitaparcours Rüti

Zugführer	Oblt. Sascha Morger	
Auftraggeber	Gemeinde Rütli	
Bedarf AdZS	1 Grfhr 3 Sdt	
Einsatzdauer	2 Tage	
Verantwortlicher Zivil	Herr Matthias Mäder	
AP Abnahme	Freitag 28.06.2019 Herr Matthias Mäder	
Fachbereich	Unterstützung / Pioniere	
Status	Abgeschlossen	

Ausgangslage & Auftrag

- Revision gemäss Bauanleitung / Posten 6
- Fundament mit Pfostenmantel schützen
- Schnitzelbecken als Fallschutz (30cm)
- Kette mit Schrumpfschlauch einfassen
- Div. Verfeinerungen und Reinigungsarbeiten
- Div. Schleifarbeiten

Besonderes


Hier wurden Holzsnitzel bestellt um den Fallschutz zu gewährleisten.

Eine Motorkarett war im Einsatz.

Ein Bagger war im Einsatz.



4.1 Arbeitsplatz 1.7: Vitaparcours Rüti

Zugführer	Oblt Sascha Morger	
Auftraggeber	Gemeinde Rütli	
Bedarf AdZS	1 Grfhr 2 Sdt	
Einsatzdauer	1 Tag	
Verantwortlicher Zivil	Herr Matthias Mäder	
AP Abnahme	Freitag 28.06.2019 Herr Matthias Mäder	
Fachbereich	Unterstützung / Pioniere	
Status	Abgeschlossen	

Ausgangslage & Auftrag


- Revision gemäss Bauanleitung / Posten 7
- Barren gross, einkürzen
- Boden mit 10cm Holzschnittel bedecken
- Auffrischen der Barren
- Div. Verfeinerungen und Reinigungsarbeiten
- Div. Schleifarbeiten

Besonderes

Hier wurden Holzschnittel bestellt um den Fallschutz zu gewährleisten.
Eine Motorkarettte war im Einsatz.



4.1 Arbeitsplatz 1.8: Vitaparcours Rüti

Zugführer	Oblt Sascha Morger	
Auftraggeber	Gemeinde Rütli	
Bedarf AdZS	1 Grfhr 3 Sdt	
Einsatzdauer	1 1/2 Tag	
Verantwortlicher Zivil	Herr Matthias Mäder	
AP Abnahme	Freitag 28.06.2019 Herr Matthias Mäder	
Fachbereich	Unterstützung / Pioniere	
Status	Abgeschlossen	

Ausgangslage & Auftrag

- Komplette Neukonstruktion gemäss Bauanleitung / Posten 8
- Neue Pfosten setzen
- Anstich mit Antirutschbelag
- Div. Verfeinerungen und Reinigungsarbeiten
- Div. Schleifarbeiten

Besonderes


Hier wurden Holzschnitzel bestellt um den Fallschutz zu gewährleisten.

Eine Motorkarett war im Einsatz.

Ein Bagger war im Einsatz.



4.1 Arbeitsplatz 1.9: Vitaparcours Rüti


Zugführer	Oblt Sascha Morger	
Auftraggeber	Gemeinde Rütli	
Bedarf AdZS	1 Grfhr 2 Sdt	
Einsatzdauer	1 Tag	
Verantwortlicher Zivil	Herr Matthias Mäder	
AP Abnahme	Freitag 28.06.2019 Herr Matthias Mäder	
Fachbereich	Unterstützung / Pioniere	
Status	Abgeschlossen	

Ausgangslage & Auftrag


- Komplette Neukonstruktion gemäss Bauanleitung / Posten 9
- Alte Bänke in Halle Schwarz lagern
- Boden mit Kies bedecken
- Div. Verfeinerungen und Reinigungsarbeiten
- Div. Schleifarbeiten

Besonderes

Hier wurden Holzschnitzel bestellt um den Fallschutz zu gewährleisten.
Eine Motorkarette war im Einsatz.



4.1 Arbeitsplatz 1.10: Vitaparcours Rüti

Zugführer	Oblt Sascha Morger	
Auftraggeber	Gemeinde Rütli	
Bedarf AdZS	1 Grfhr 3 Sdt	
Einsatzdauer	1 ½ Tag	
Verantwortlicher Zivil	Herr Matthias Mäder	
AP Abnahme	Freitag 28.06.2019 Herr Matthias Mäder	
Fachbereich	Unterstützung / Pioniere	
Status	Abgeschlossen	

Ausgangslage & Auftrag


- Komplette Neukonstruktion gemäss Bauanleitung / Posten 10
- Boden mit Kies Bedecken
- Div. Verfeinerungen und Reinigungsarbeiten
- Div. Schleifarbeiten

Besonderes

Hier wurden Holzschnitzel bestellt um den Fallschutz zu gewährleisten.
Eine Motorkarette war im Einsatz.



4.1 Arbeitsplatz 1.11: Vitaparcours Rüti

Zugführer	Oblt Sascha Morger	
Gruppenführer		
Auftraggeber	Gemeinde Rütli	
Bedarf AdZS	1 Grfhr 4 Sdt	
Einsatzdauer	1 ½ Tag	
Verantwortlicher Zivil	Herr Matthias Mäder	
AP Abnahme	Freitag 28.06.2019 Herr Matthias Mäder	
Fachbereich	Unterstützung / Pioniere	
Status	Abgeschlossen	

Ausgangslage & Auftrag


- Komplette Neukonstruktion gemäss Bauanleitung / Posten 11
- Boden mit Kies bedecken
- Sockel betonieren
- Div. Verfeinerungen und Reinigungsarbeiten
- Div. Schleifarbeiten

Besonderes

Hier wurden Holzschnitzel bestellt um den Fallschutz zu gewährleisten.
Eine Motorkarett war im Einsatz.
Ein Bagger war im Einsatz.



4.1 Arbeitsplatz 1.12: Vitaparcours Rüti

Zugführer	Oblt Sascha Morger	
Auftraggeber	Gemeinde Rütli	
Bedarf AdZS	1 Grfhr 2 Sdt	
Einsatzdauer	1 ½ Tag	
Verantwortlicher Zivil	Herr Matthias Mäder	
AP Abnahme	Freitag 28.06.2019 Herr Matthias Mäder	
Fachbereich	Unterstützung / Pioniere	
Status	Abgeschlossen	

Ausgangslage & Auftrag


- Komplette Neukonstruktion gemäss Bauanleitung / Posten 12
- Boden mit 10cm Holzsplitter bedecken
- Sockel betonieren
- Div. Verfeinerungen und Reinigungsarbeiten
- Div. Schleifarbeiten

Besonderes

Hier wurden Holzsplitter bestellt um den Fallschutz zu gewährleisten.
Eine Motorkarett war im Einsatz.
Ein Bagger war im Einsatz.



4.1 Arbeitsplatz 1.13: Vitaparcours Rüti

Zugführer	Oblt Sascha Morger	
Auftraggeber	Gemeinde Rütli	
Bedarf AdZS	1 Grfhr 2 Sdt	
Einsatzdauer	1 Tag	
Verantwortlicher Zivil	Herr Matthias Mäder	
AP Abnahme	Freitag 28.06.2019 Herr Matthias Mäder	
Fachbereich	Unterstützung / Pioniere	
Status	Abgeschlossen	

Ausgangslage & Auftrag


- Revision gemäss Bauanleitung / Posten 13
- Neue Pfosten stellen
- Neuer Anstrich
- Boden mit neuem Kies bedecken
- 4 Hülsen ersetzen / evt. reparieren
- Div. Verfeinerungen und Reinigungsarbeiten
- Div. Schleifarbeiten

Besonderes

Hier wurden Holzschnitzel bestellt um den Fallschutz zu gewährleisten.
Eine Motorkarett war im Einsatz.



4.1 Arbeitsplatz 1.14: Vitaparcours Rüti

Zugführer	Oblt Sascha Morger	
Auftraggeber	Gemeinde Rütli	
Bedarf AdZS	1 Grfhr 3 Sdt	
Einsatzdauer	1 Tag	
Verantwortlicher Zivil	Herr Matthias Mäder	
AP Abnahme	Freitag 28.06.2019 Herr Matthias Mäder	
Fachbereich	Unterstützung / Pioniere	
Status	Abgeschlossen	

Ausgangslage & Auftrag

- Revision gemäss Bauanleitung / Posten 14
- Neuer Antirutschschotter
- Boden mit neuem Kies bedecken
- Baumstrunk entfernen (Verletzungsgefahr)
- Div. Verfeinerungen und Reinigungsarbeiten
- Div. Schleifarbeiten

Besonderes


Hier wurden Holzschutzel bestellt um den Fallschutz zu gewährleisten.

Eine Motorkarette war im Einsatz.

Ein Bagger war im Einsatz.



4.1 Arbeitsplatz 1.15: Vitaparcours Rüti

Zugführer	Obli Sascha Morger	
Auftraggeber	Gemeinde Rüti	
Bedarf AdZS	2 Sdt	
Einsatzdauer	½ Tag	
Verantwortlicher Zivil	Herr Matthias Mäder	
AP Abnahme	Freitag 28.06.2019 Herr Matthias Mäder	
Fachbereich	Unterstützung / Pioniere	
Status	Abgeschlossen	

Ausgangslage & Auftrag


- Revision gemäss Bauanleitung / Posten 15
- Pfosten neu setzen, auffrischen
- Boden mit neuem Kies bedecken
- Div. Verfeinerungen und Reinigungsarbeiten
- Div. Schleifarbeiten

Besonderes

Eine Motorkarette war im Einsatz.
Ein Bagger war im Einsatz.



4.2 Arbeitsplatz 2: Rasengittersteine Bärenswil

Zugführer	Oblt Akeret	
Gruppenführer	Wm Daniel Fahrni Kpl Marco Sahli Kpl Andreas Krauer	
Auftraggeber	Gemeinde Bärenswil	
Einsatzdauer	24.06 – 28.06.2019	
Fachbereich	Unterstützung / Pioniere	
Status	Abgeschlossen	

Ausgangslage & Auftrag


- Abziehen des alten Wegs
- Verlegen der neuen Rasengittersteine
- Kontrolle und Reinigung

Kurzbeschreibung


Der Gemeinde Bärenswil stehen wir gerne im Dienste bezüglich der Neuverlegung der Rasengittersteine im Ghöch. Wir ziehen den alten Weg ab, füllen den Aushub entsprechend wieder auf, verlegen die Rasengittersteine und füllen die Zwischenlöcher mit Netstaler auf.

Die Vermessung und Neuverlegung erfolgt immer in Absprache mit dem Werkdienst Bärenswil.

Weiter wurde das gesamte Material vor Ort freundlicherweise von Bärenswil zur Verfügung gestellt.



4.3 Arbeitsplatz 4: Dachseggbächli Rüti

Zugführer	Obt Akeret	
Gruppenführer	Kpl Eric Gubser / Kpl Claudio Maurer	
Auftraggeber	Gemeinde Rüti	
Einsatzdauer	24.06 – 28.06.2019	
Fachbereich	Unterstützung / Pioniere	
Status	Abgeschlossen	

Ausgangslage & Auftrag

- Ausputzen des Dachseggbächli
- Loses Sturmholz entfernen


Kurzbeschreibung

Zur Unterstützung des Forstrevier Rüti-Wald-Dürnten, befreien wir das Dachseggbächli von dem losen Sturmholz.

Mit Hilfe von motorisierten Seilzugapparaten (HITRAC) wurde das Material aus dem Bach geborgen. Damit wird verhindert man, dass bei hohem Wasserstand der Bach nicht gestaut wird.



4.4 Arbeitsplatz 5: Dach OKP Schwarz (Prio 2 Planungsauftrag)

Zugführer	Oblt Sascha Morger	
Auftraggeber	Oberstlt Markus Wanner	
Zeitpunkt der Planung	27.06.2019	
Fachbereich	Unterstützung / Pioniere	
Status	Abgeschlossen	

Ausgangslage & Auftrag


- Überdachung der Treppe ins OKP Schwarz
- Zugangs vor der Treppe muss abschliessbar sein

Kurzbeschreibung

Beim Ständerbau mit Fichtenbalken werden sämtliche Beplankung mit HPL-Platten (high pressure laminade) geschützt.

Zusätzlich wird der Abgang der Treppe mit einer abschliessbaren Metalltüre versehen.

4.5 Arbeitsplatz 8: Rampe Rütifest


Zugführer	Oblt Sascha Morger	
Gruppenführer		
Auftraggeber	Gemeinde Rütigen	
Einsatzdauer	27.06 – 28.06.2019	
Fachbereich	Unterstützung / Pioniere	
Status	Abgeschlossen	

Ausgangslage & Auftrag


- Fussgängerbrücke / Rollstuhlrampe fertigen

Kurzbeschreibung

Damit das Festgelände auch für Rollstuhlfahrer zugänglich ist, wurde eine Rampe gefertigt.



4.6 Arbeitsplatz 9: Klausbach

Zugführer	Oblt Sascha Morger	
Gruppenführer	Kpl Marcel Keller	
Auftraggeber	Werkhof Bubikon	
Einsatzdauer	26.06. – 26.06.2019	
Fachbereich	Unterstützung / Pioniere	
Status	Abgeschlossen	

Ausgangslage & Auftrag

- Verlängerung des Betonrohrs, Durchmesser 50cm
- Betonrohr mit Erde überdeckt


Kurzbeschreibung

Das Betonrohr wurde mit einem 30 Grad Winkel verlängert, um die Unterspülung des Bachrades zu vermeiden.

Danach wurde das Betonrohr mit Erde und Steine überdeckt, damit die natürliche Optik des Baches bestehen bleibt.



4.7 Arbeitsplatz 10: Brücke Greiffenberg (Prio 2, Planungsauftrag)

Zugführer	Oblt Reto Akeret Oblt Sascha Morger	
Gruppenführer	Kpl Marcel Keller	
Auftraggeber	ZSO	
Einsatzdauer		
Fachbereich	Unterstützung / Pioniere	
Status	In Planung	

Ausgangslage & Auftrag

- 2 Anhöhen des Bruggrabens sollen durch eine Brücke verbunden werden
- Evt. 3 Bäume fällen

Kurzbeschreibung

Die beiden Erhöhungen des Bruggrabens sollen durch eine Brücke wie «anno domini» verbunden werden und einen guten Zugang zur 2018 renovierten Feuerstelle ermöglichen.

Um Platz für die Brücke zu schaffen, müssten ca. 3 Bäume gefällt werden. Das Holz der Bäume, könnte unter Umständen für den Bau gebraucht werden.

4.8 Arbeitsplatz 11: Wanderweg beim OKP Schwarz (Planungsauftrag)

Zugführer	Oblt Akeret	
Auftraggeber	Oberstlt Markus Wanner	
Einsatzdauer	27.06.2019- 28.06.2019	
Fachbereich	Unterstützung / Pioniere	
Status	Abgeschlossen	

Ausgangslage & Auftrag

- Der Gehweg ist durch Bodenerosion unterspült
- Gehweg droht einzustürzen
- Erneuerung des Gehwegs

Kurzbeschreibung

Durch die jahrelange Bodenerosion und das zusätzliche Unterspülen des Wanderwegs, der am OKP bzw. der Sporthalle Schwarz entlangführt, ist dieser nun nicht mehr sicher und muss dringend saniert werden. Damit soll das weitere unterspülen verhindert werden und somit der Durchgang sichergestellt werden. Momentan ist der Weg an gewissen Stellen so schmal, dass sich kaum zwei Fussgänger kreuzen können.

In diesem Planungsauftrag geht es darum, den Gehweg zu sichern und ein weiteres Unterspülen zu verhindern, damit der Gehweg auf lange Sicht wieder sicher benutzt werden kann.



5 Betreuer



5.1 Arbeitsplatz 20: AH Bubikon

Zugführer	Oblt St. Käppeli	
Gruppenführer	Kpl Samuel Fent	
Auftraggeber	Altersheim Sunnegarten	
Einsatzdauer	24.06 – 28.06.2019	
Fachbereich	Betreuer	
Status	Abgeschlossen	

Ausgangslage & Auftrag

- Betreuung der Bewohner und Unterstützung des Pflegepersonals
- Spaziergänge mit den Bewohnern
- Spaziergänge mit Bewohner im Rollstuhl
- Mithilfe beim Frühstück, Vorbereitung und servieren
- Diverse Spiele mit den Bewohnern

Kurzbeschreibung

Die Betreuer haben gemäss Anweisungen des Pflegepersonals die Bewohner betreut und kleinere Spaziergänge und Ausflüge unternommen. Weiter haben sie das Pflegepersonal bei der Essensausgabe beim Frühstück unterstützt. Der Ausflug zum Weiher und das Vorlesen einiger Gedichte wurde von allen Beteiligten sehr geschätzt. Zusätzlich unterstützten die Betreuer das Pflegepersonal beim Ausführen von Bewohnern mit Rollstuhl.

Als Besonderheit darf erwähnt werden, dass die Betreuer, welche im Altersheim Bubikon eingesetzt wurden, auch beim Umzug im November 2019 wieder eingesetzt werden sollen.



5.2 Arbeitsplatz 21: AH Hinwil

Zugführer	Oblt St. Käppeli	
Gruppenführer	Kpl Roman Hofmann	
Auftraggeber	Altersheim Hinwil	
Einsatzdauer	24.06 – 28.06.2019	
Fachbereich	Betreuer	
Status	Abgeschlossen	

Ausgangslage & Auftrag

- Betreuung der Bewohner und Unterstützung des Pflegepersonals
- Spaziergang ins Töbeli

Kurzbeschreibung

Die Betreuer haben gemäss Anweisungen des Pflegepersonals die Bewohner betreut. Sehr geschätzt wurde der Ausflug ins Töbeli. Abgerundet wurde dieser mit einem Essen. Zusätzlich unterstützten die Betreuer das Pflegepersonal während der Essensausgabe im Altersheim.



5.3 Arbeitsplatz 22: AH Nauen Tann

Zugführer	Oblt St. Käppeli	
Gruppenführer	Std Mike Gerber	
Auftraggeber	Altersheim Nauen Tann	
Einsatzdauer	24.06 – 28.06.2019	
Fachbereich	Betreuer	
Status	Abgeschlossen	

Ausgangslage & Auftrag

- Betreuung der Bewohner und Unterstützung des Pflegepersonals
- Inbetriebnahme der Grillstelle

Kurzbeschreibung

Die Betreuer haben gemäss Anweisungen des Pflegepersonals die Bewohner betreut und kleinere Spaziergänge und Ausflüge unternommen. Zusätzlich wurde mit den Bewohnern im Freien die Grillstelle in Betrieb genommen und grilliert. Auch unterstützten die Betreuer das Pflegepersonal bei der Essensausgabe.



5.4 Arbeitsplatz 23: Schule Friedheim

Zugführer	Oblt St. Käppeli	
Gruppenführer	Kpl Tino Iurato	
Auftraggeber	Schule Friedheim	
Einsatzdauer	24.06 – 28.06.2019	
Fachbereich	Betreuer	
Status	Abgeschlossen	

Ausgangslage & Auftrag

- Betreuung der Kinder und Unterstützung der Lehrer.
- Sporttag organisieren
- Veloparcour erstellen

Kurzbeschreibung

Die Betreuer haben gemäss Anweisungen des Lehrpersonals die Kinder betreut, Interviews in der Klasse durchgeführt und Ausflüge unternommen.

Die Schulklassen wurden von den Betreuern begleitet und während des Unterrichts unterstützt. Weiter wurde ein Sporttag und ein Veloparcour organisiert, die Kinder hatten viel Spass und die Lehrer sehr zufrieden.



5.5 Arbeitsplatz 24: Schule Bogenacker, Tann

Zugführer	Oblt St. Käppeli	
Gruppenführer	Sdt Sandro Kozina	
Auftraggeber	Schule Bogenacker	
Einsatzdauer	24.06 – 28.06.2019	
Fachbereich	Betreuer	
Status	Abgeschlossen	

Ausgangslage & Auftrag

- Betreuung der Kinder und Unterstützung der Lehrer.
- Ausflug in die Technologie-Werkstatt Jona
- Ausflug in die Badi
- Ausflug in den Wald (Waldmorgen)
- Schatzsuche mit Kindergarten organisieren

Kurzbeschreibung

Die Betreuer haben gemäss Anweisungen des Lehrpersonals die Kinder betreut und auch die Badi-Aufenthalte begleitet.

Zur Freude des Lehrpersonals wurde der «Waldmorgen», ein Ausflug in den Wald, begleitet und zusätzlich einen Besuch in der Technologie-Werkstatt Jona organisiert



5.6 Arbeitsplatz 25: Züriwerk, Bubikon


Zugführer	Oblt St. Käppeli	
Gruppenführer	Kpl Jonathan Maurer	
Auftraggeber	Schule Bogenacker	
Einsatzdauer	24.06 – 28.06.2019	
Fachbereich	Betreuer	
Status	Abgeschlossen	

Ausgangslage & Auftrag


- Unterstützung der Klienten
- Mithilfe diverser Arbeiten

Kurzbeschreibung

Die Betreuer helfen gemäss Anweisung des Personals im Gewächshaus aus, unterstützen die Werkstattarbeit und greifen den Arbeitern in der Wäscherei unter die Arme.



5.7 Arbeitsplatz 26: Ausbildung, OKP Schwarz

Zugführer	Oblt St. Käppeli Wm Roman Späni	
Auftraggeber	Schule Bogenacker	
Einsatzdauer	24.06 – 28.06.2019	
Fachbereich	Betreuer	
Status	Abgeschlossen	

Ausgangslage & Auftrag

- Umgang mit dem Rollstuhl
- Umgang mit Leuten mit Sehbehinderung
- Sammel- und Betreustelle einrichten und betreiben
- Sanitäre Übungen, CPR Schulung

Kurzbeschreibung

Die Betreuer werden in diversen Bereichen weitergebildet und das Wissen aufgefrischt.



5.8 Arbeitsplatz 27: Apéro Vitaparcours

Zugführer	Oblt St. Käppeli	
Auftraggeber	Matthias Mäder	
Einsatzdauer	28.5. – 28.5.2018 15:00 – 17:00 Uhr	
Fachbereich	Betreuer	
Status	Abgeschlossen	

Ausgangslage & Auftrag


- Öffentlicher Apéro zur Komplettrenovierung des Vitaparcours
- Diverse Häppchen und Getränke bereit stellen
- Es werden 25 geladene Gäste plus Anwohner erwartet

Kurzbeschreibung

Zu Komplettrenovierung des Vitaparcours, geben wir einen vorzüglichen Apéro. Es freute uns sehr, die 25 geladenen Gäste und diverse Anwohner zu empfangen. Diese wurden verwöhnt mit:

- Melonen mit Parmaschinken
- Tomaten mit Mozzarella, Gemüse Stäbchen mit Dipp
- Sataj Spiessli mit sweet chlii sauce
- Käseküchli und Schinkengipfeli
- Chips und Salzstangen und eingelegte Oliven
- Bier, Rotwein, Weisswein, Prosecco mit Erdbeeren, Schorle und Mineral

5.9 Arbeitsplatz 28: Sanität

Zugführer	Wm Roman Späni	
Kursarzt	Doktor Hänseler	
Auftraggeber	ZSO Bachtel	
Einsatzdauer	25.06 – 28.06.2019	
Fachbereich	Betreuer	
Status	Abgeschlossen	


Kurzbeschreibung

Dieser Arbeitsplatz wurde erstellt damit wir Krankheitsfälle und Notfälle selbstständig und effizient abwickeln können. Unser Sanitätsdienst wurde von Roman Späni (ausgebildeter Fachmann Gesundheit) geleitet, durch seine 22 Jährige Erfahrung, konnte sein Wissen sehr effizient miteinbringen.

Weiter wurde das gesamte Sanitätsmaterial kontrolliert und inventarisiert.

6 Führungsunterstützung AP 40 – 47

Zugführer	Hptm Neel Bechtiger
Chef Lage	Lt Urique Wäffler
Chef Telematik	Lt Marc Elmer
Auftraggeber	ZSO Bachtel
Einsatzdauer	24.06 – 28.06.2019
Fachbereich	Führungsunterstützung
Status	Abgeschlossen



Ausgangslage & Auftrag


- Betrieb KP
- Lageführung
- Schulung und Prozesse im KP
- Eingangskontrolle
- Schulung FUMAZS
- Leitungsbau




Kurzbeschreibung, 6.1 – 6.9

Die Arbeitsplätze 40 – 47 waren durch die Führungsunterstützung belegt und konnten ebenfalls erfolgreich abgeschlossen werden.

Am AP45 wurde ein ausführlicher Leitungsbau durchgeführt mit 6 Soldaten und dem Chef Telematik.



Arbeitsplatz 90: Inventur ZSO Bachtel

Verantwortung	Oberstlt Markus Wanner	
Auftraggeber	Oberstlt Markus Wanner	
Einsatzdauer	25.06 – 28.06.2019	
Fachbereich	FU	
Status	Abgeschlossen	

Ausgangslage & Auftrag

- Inventur des gesamten ZSO Bachtel Materials im Einzugsgebiet

Kurzbeschreibung

Das gesamte Material in Einzugsgebiet des ZSO Bachtel wurde inventarisiert und bei Diskrepanzen ergänzt.

7 Logistik, Material und Dienstbetrieb

Feldweibel	Ivo Buchmann
Einsatzdauer	24.06 – 28.06.2019
Fachbereich	Logistik und Material
Status	Abgeschlossen

Ausgangslage & Auftrag

- Auf dem AP 90 wurde die komplette Inventur des ZSO Bachtel (BSA) durchgeführt
- Das Kleiderlager wurde neu aufgebaut
- Permanente Reinigung der Anlage im Zuge des Dienstbetriebs
- Sicherstellung der Material- und Personaltransporte

Kurzbeschreibung

Die Logistik funktionierte gesamthaft gut und das Material-Handling war einwandfrei. Das gesamte Material wurde auf Vollständigkeit geprüft, unvollständiges oder fehlendes Material wurde aufgenommen.

In diesem WK haben viele AdZS neue Kleider bekommen, die restlichen Kleider wurden inventarisiert.

8 Rechnungsführung

Fourier	Luca De Felice
Einsatzdauer	24.06 – 28.06.2019
Fachbereich	Logistik und Material
Status	Abgeschlossen

Ausgangslage & Auftrag

- Verantwortung Apell
- Geldanträge der Küche werden durch den Fourier genehmigt
- EO Karten erstellen
- Sold-Sack befüllen für Soldat und Kader
- Listen führen für eingerückte Personen

Kurzbeschreibung

Der Fourier sorgte mit seiner Truppe für den reibungslosen Ablauf bezüglich Personalanliegen, Verwaltung der Anlasskasse, Entschädigung und EO sowie einer exakten Anlassbuchhaltung. Somit konnten alle AdZS mit ihrem korrekten Sold und der EO-Karte individuell aus dem Dienst entlassen werden.

Alle Zusatzausgaben wurden geprüft und ggf. durch den Fourier genehmigt.

Die Versicherungsinfos bei Arztbesuchen wurde durch den Fourier ausgefüllt und hinterlegt.

Der Fourier hat die Rechnungsführung im 2019 bei 4 Dienstanlässen durchgeführt.

9 Verpflegung



Küchenchef	Philippe Buchli
Einsatzdauer	24.06. – 28.06.2019
Fachbereich	Verpflegung
Status	Abgeschlossen

Ausgangslage & Auftrag

- Versorgen der kompletten Mannschaft mit Hauptmahlzeiten und Zwischenverpflegungen während der ganzen WK-Woche im OKP Schwarz und an den Aussen-Arbeitsplätzen

Erledigte Arbeiten

Während der gesamten Woche im WK1 2019 wurden ca. **802 Portionen** im OKP Schwarz serviert und einen Teil an die Aussen-Arbeitsplätze ausgeliefert.



Fazit

Die Küche konnte die komplette ZSO Mannschaft während der ganzen Woche verköstigen und ertete mehrere Male Lob für die Qualität, welche sie in dieser Menge geliefert haben.

10 Fazit des Kommandos

Mit bestem Wetter und top Motivation starteten wir in die vergangene WK Woche. Dank unseren Gemeinden wurde es uns ermöglicht weitere Erfahrungen in allen Bereichen zu sammeln.

Egal ob draussen, auf dem Arbeitsplatz oder in unserem Kommandoposten, alle AdZS konnten von diesem Dienst profitieren und ein Stück Professionalität hinzu gewinnen. Sämtliche Arbeitsposten die wir für unsere Gemeinde erledigen durften, konnten ohne nennenswerte Vorkommnisse und ohne Unfälle zur vollsten Zufriedenheit der Auftraggeber abgeschlossen werden.

Nur durch solche Einsätze können wir uns stetig verbessern um auch bei einem Ernstfall die nötige Einsatzerfahrung mitzubringen.

Die Ergebnisse können sich in allen Bereichen sehen lassen und es konnten einige neue Personen zum «Weitermachen» überzeugt werden, sodass unsere erfolgreiche Arbeit auch in Zukunft weitergeführt werden kann.

Ich möchte mich dafür bei der Bevölkerung für das Vertrauen in unsere Organisation und allen Menschen in unserer ZSO bedanken.

Hptm Sascha Heller, Anlassleitung WK1 2019